



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ANEXO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ANEXO E – PLANILHA DO PROPONENTE

Proponente:

Endereço:

OBJETO: Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba

PLANILHA DE ORÇAMENTO DETALHADA

Data Base:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1	Recursos humanos					
1.1	Coordenador	74000002	hora	795		-
1.2	Engenheiro Sênior	74000003	hora	1.632		-
1.3	Engenheiro Pleno	74000004	hora	2.404		-
1.4	Engenheiro Júnior	74000005	hora	2.348		-
1.5	Sociólogo	74000060	hora	644		-
1.6	Analista Econômico Financeiro Sênior - Economista	74000044	hora	504		-
1.7	Biólogo	74000070	hora	619		-
1.8	Pesquisador Científico - Demógrafo	74000062	hora	376		-
1.9	Advogado Sênior	74000056	hora	513		-
1.10	Cadista	74000018	hora	348		-
1.11	Auxiliar Técnico	74000009	hora	1.633		-
Total 1 - Salário Equipe Técnica e Administrativa						-
2	Recursos materiais					
2.1	Cópia Xerográfica Tamanho A4	74000082	un.	6.185		-
2.2	Cópia Xerográfica Tamanho A4 colorida	74000083	un.	1.825		-
2.3	Plotagem Sulfite Colorido A1 (folder)	74000100	un.	223		-
2.4	Plotagem Sulfite Colorido A3 (folder)	74000102	un.	650		-
2.5	Encadernação com espiral com capa plástica transparente e contra-capas	74000105	vol.	85		-
2.6	Papel Sulfite 75 g (pact. 500 folhas)	74000103	pact.	25		-
2.7	Impressão de fotos em papel A4 -Folder	74000108	un.	12.315		-
2.8	Aluguel de Veículo Leve completo	74000571	dia	34		-
2.9	Refeição	74000113	un.	130		-
2.10	Diária	74000114	un.	143		-
Total 2 - Recursos Materiais						-
TOTAL DESTA PLANILHA				R\$	→	-

local e data

Responsável Técnico

cargo

Nº CREA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente:

Endereço:

OBJETO: Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL (R\$)
Produtos														
1	Plano de Mobilização Social													
2	Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural, caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-financeira e de endividamento do Município													
3	Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas.													
4	Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas da Revisão do PMSB. Definição das ações para emergência e contingência.													
5	Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas.													
6	Relatório da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.													
7	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PGIRS.													
PREVISÃO FINANCEIRA (R\$)														

local e data

Responsável Técnico

cargo

Nº CREA

Proponente:

Regime previdenciário de obra: SELECIONAR REGIME

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - Obras e Serviços

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	
TAXA DE RISCO	R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	
TAXA DE LUCRO	L	
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	
	COFINS (geralmente 3,00%)	
	ISS (legislação municipal)	0,00%
	CPRB (INSS)	0,00%
BDI RESULTANTE		0,00%

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de

local e data

Responsável
Cargo